

**График производства работ
по текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в МКД №11, 1 микрорайон, пгт. Лучегорск.**

2018г

S= 4361

№ п/п	Виды работ	Ед изм	Ст-сть ед руб	План работ 2018г		сроки выполнения работ
				кол-во	ст-сть руб	
1	2	3	4	5	6	8
	<i>Ремонт внутридомовых инженерных сетей</i>					
3	Замена стояков отопления (6 п-зд) -5ст	1 стояк	1346	75	100950	март
4	Замена выпуска канализации в районе 1 п-зда	1 выпуск	42000	1	42000	июнь
	АВР 2017г				285900	
	АВР 2018г				94470	
	Итого				523320	

Ведущий инженер ОППР ООО "Лучегорская жилищная компания"



Л.Д.Резаева